

## 新座市立第四小学校校舎長寿命化改修工事保護者説明会（概要報告）

日時：令和7年1月24日（金）

午後3時30分から午後4時50分まで

場所：第四小学校体育館

### 1 新座市教育委員会 金子廣志教育長挨拶

### 2 工事概要について（資料参照）（説明：教育総務課）

#### 【工事の目的】

この工事は、教育環境の維持のため不可欠な工事で、全校順次行う計画。  
老朽化の激しい第四小学校は、市内で2番目に実施する。

（池田小学校も同時期に実施）

#### 【工事期間】

- ・大規模な工事であるため2工区に分け令和7年度及び令和8年度で実施。
- ・内部の工事は、授業に支障のないよう夏休みを中心に集中工事を行うが夏休み中だけでは完了しないため、夏休みの延長など御協力いただきたい。
- ・外部などの支障のない部分は通年で工事を行う。

#### 【工事前仮設計画】

- ・工事エリアとして、校庭と校舎廻りの一部を利用予定で、工事期間中、校庭が縮小される（仮囲いを設置）。
- ・工事車両は市場坂門から搬出入。時間の制限や誘導員の配置で安全を確保する。

### 3 学校運営の対応について（資料P10参照）（説明：教育支援課）

令和7年度から、工事の有無にかかわらず7月21日から8月31日までを夏休みとする。

これに加え、第四小学校は、工事期間及び授業時数を確保するため、夏休みの延長、冬休みの短縮、オンライン授業の実施を以下のとおり行う。

#### 【カリキュラムの変更】（令和7年度）

令和7年7月17日及び18日 夏休み2日延長

令和7年9月1日～3日 夏休み3日延長

令和7年9月4日～9日 自宅にてオンライン授業（4日間）

令和7年9月10日～ 通常授業開始

令和7年12月26日～

令和8年1月6日 冬休み（2日間短縮）

※令和8年度においても同様の対応で実施予定。

#### 4 その他学校行事について

(説明：第四小学校)

- ・オンライン授業期間は午前中を配信とし、午後は自宅学習を予定。
- ・令和7年度運動会は5月下旬に実施予定。  
(令和8年度は工事の進捗により調整)
- ・6年生の修学旅行は9月下旬に実施予定。
- ・体育等の授業は、限られた範囲で実施。
- ・給食はできる限り提供できるよう検討中。
- ・校舎内の教室の一部が集中工事期間後も工事が続き、使用できないため、第2学期は一部の教室の学級は空き教室を使用し、職員室も特別教室棟の図書閲覧室へ移動する予定。

#### 5 質疑応答

##### ○工事中の体育館の使用について

Q 集中工事期間中は体育館の使用はできるか。

A その期間は教室内の机や家具等の置場となることから使用はできない。

##### ○今後の周知について

Q 本日来られない保護者に対しての周知は行うのか。

A 資料等を配布して周知する予定。

##### ○工事中の避難所運営について

Q 体育館が使用できないとのことだが、その間に災害が起きた場合は避難所として開設できるのか。

A 集中工事期間中は体育館の使用ができないため、近くの避難所に分散避難することとなる。

##### ○工事中のココフレンドの開所について

Q 集中工事期間中はココフレンドを開所するのか。

A その期間は原則学校への立ち入りは禁止(職員室も栄小学校へ移転)となるため、閉所し、利用はできない。

# 第四小学校校舎長寿命化改修工事

## 工事説明会




令和7年1月24日 15時30から

# 工事概要の説明

---

- 経緯
- 老朽化の状況
- 改修の内容
- 工程計画
- 仮設計画

## 施設の割合 (%)



- 全てを建替えると約**1,100億円**\*必要  
(道路や上下水管も含めると約2,100億円)  
※平成28年時点試算
- **3/4は教育施設**
- 生産人口減少や福祉サービス増大により、**予算が施設へ回らない**



**建替え ⇒ 長寿命化改修へ**

# 経緯



## 第四小学校の状況

### 建設時期



# 老朽化の状況

---

外壁のひび割れ



給排水管の腐食



雨漏り



受水槽の劣化



# 改修イメージ





# 改修イメージ

老朽化対策に併せ以下の整備も行います

## 学習機能強化

メディアルーム



## バリアフリー化

トイレ、エレベーターの設置など




## 避難所機能強化





マンホールトイレ  
水道管の耐震化など

## 環境対策

木質化



太陽光発電



建物の断熱化

## 工程計画

---

工 期 令和7年3月～令和9年3月（2年間）

工事工程 令和7年度 第1期工事

令和8年度 第2期工事

通年 外壁・屋上工事など

工事費 19億5,910万円

# 工程計画

## 1期工事(令和7年度)

普通教室棟

管理室棟

※校長室、職員室は2期工事  
側へ移転します。



## 2期工事(令和8年度)

特別教室棟

昇降口



# 工程計画（集中工事期間）




# 仮設計画

## I期工事

集中工事期間中、校舎への  
出入りはできません

搬出入の際は交通誘導員を  
配置し安全を確保します。

校庭の1/3程度を工事で  
使用します



- 児童動線
- 工事動線
- 給食動線


# 仮設計画

## 2期工事

集中工事期間中、校舎への  
出入りはできません

校庭の1/3程度を工事で  
使用します。

搬出入の際は交通誘導員を  
配置し安全を確保します。



- 児童動線
- 工事動線
- 給食動線